

RB	Aktivnosti	1. mj.	2.	3.	4.	5.	6.	Rezultat	LOE
1	Trening Uvod u CE, Direktive, Moduli, AoC, HS	5					I FAZA	Printout prezentacije, Def. projektnog zadatka	5%
2	Imenovanje PR za CE proces							Odluka, formiranje tima i CE Managera	
3	Pribavljanje atesta i MSDS za komponente							Tehnička dokumentacija za komponente	
4	Identifikacija primjenjive regulative (direktiva, hEN)	10						Razmatranje i verifikacija zahtjeva	10%
5	Definiranje liste proizvoda za proces CE	5						Spisak EN standarda za nabavku	5%
6	Nabavka potrebnih EN normi i razmatranje zahtjeva		10					Definiranje svih koraka u procesu	30 % 10%
7	Izrada tehničke mape, dosijea - filea		10	5			II FAZA	Tehnička mapa, javna i interna	15%
8	Veza sa SUK-om firme			5				Dopuna poslovnika i dokumentacije	5%
9	Proizvodni procesi, ulaz, fazna i završna kontola			5				Opis i karakteristike ključnog procesa	5%
10	Izrada dokumentacije za CE označavanje			5				Uputstvo - Procedura za CE i FPC	5%
11	Definiranje plana testiranja, sljedivost				5			Test plan, Zapisi, FPC čeklista	5%
12	Analiza i upravljanje rizicima - Risk Management				5			Uputstva za rukovanje / upotrebu / održavanje	5%
13	Aplikacija za AoC NB prijavljenom tijelu (AoC 1,2 i 3)				5			Ugovor sa NB i kompletiranje dokumentacije	5%
14	Priprema uzoraka i provedba ITT testiranja				5			Certifikat o ispitivanju tipa (AoC 3)	5%
15	Audit FPC unutrašnje kontrole proizvodnje					5		Certifikat o FPC (AoC 1 i 2)/ Izvještaj (AoC 3 i 4)	5%
16	Imenovanje POC za EU i dostupnost mape					5	III FAZA	Veza sa nadzorom nad tržištem EU	5%
17	Priprema deklaracija o usaglašenosti / karakteristikama					5		Uputstvo za sastavljanje CE Deklaracije	5%
18	Priprema za CE označavanje na proizvodu/ambalaži					5		CE na proizvodu ili naljepnice za ambalažu	5%
19	Preispitivanje urađenog i kompletiranje preostalog							Izvještaj o završenom Projektu i dalje upute	
		20	20	20	20	20		UKUPNO	100%
Napomena: Navedene aktivnosti su predviđene za direktan rad u firmi odnosno kao faza neposredne realizacije usluge i ne obuhvataju procese priprema, planiranja i istraživanja prije, te kontrole provedenih aktivnosti, poduzimanje korektivnih radnji te kompletiranja planiranih aktivnosti poslije a što je uključeno u ponudu. Konkretan Plan implementacije po definisanju Projektnog zadatka moguće je definisati nakon kompletiranja prve faze projekta (cca 30%).									