

RB	Aktivnosti	1. mj.	2.		Rezultat	LOE
1	Trening Uvod u FSC CoC, identifikacija FSC ulaza	5		I FAZA	Printout prezentacije, Def. projektnog zadatka	5 %
2	Imenovanje PR i Tima za FSC CoC proces				Odluka, formiranje tima i FSC CoC Managera	
3	Razmatranje organizacije firme	5			Shema organizacije firme	5 %
4	Proizvodni procesi, ulaz, fazna i završna kontola	5			Dijagram toka ključnog procesa – Mapa procesa	5 %
5	Proizvodne grupe, FSC STD 40 004 A i B	10			Definisanje liste proizvodnih grupa i tabele ulaza, kumulativ	10 %
6	Razmatranje zahtjeva standarda FSC STD 40 004 (V.2-0)	5		II FAZA	Definiranje FSC CoC sistema za primjenu	5 %
7	Aplikacija za FSC CoC certifikaciju - definisanje elemenata	5			Ponuda za FSC CoC certifikaciju i planiranje audita	5 %
8	Izrada Poslovnika - Procedure FSC CoC sljedivosti	15			Poslovnik - procedura FSC CoC sljedivosti	15 %
9	Izrada dokumentacije za FSC CoC sljedivost		5		Uputstva FPC, Plan edukacije i obuke, zapis	5 %
10	Nabava, analiza i ocjena dobavljača FSC sirovine		5		Lista odobrenih FSC dobavljača	5 %
11	Međufazna kontrola, odvajanje, označavanje, faktori konverzije		5		Pogonsko računovodstvo, Izvještaji	5 %
12	Završna kontrola, fakturisanje		5		Evidencija FSC izlaza, kumulativ	5 %
13	Standardi i uslovi za korištenje FSC trademark		5	III FAZA	Korištenje FSC trademark - trgovačke marke	5 %
14	Ugovor o uslovima FSC sa akreditovanim tijelom		5		Definisanje FSC prava, digitalno	5 %
15	Certifikacijski audit FSC CoC sljedivosti		10		FSC CoC certifikat	10 %
16	Dostava teksta opsega certifikata te logina i passworda FSC		5		Prihvatanje teksta, izrada aplikacija za odobrenje	5 %
		50 %	50 %		U K U P N O	100%
<p>Napomena:</p> <ol style="list-style-type: none"> Navedene aktivnosti su predviđene za direktan rad u firmi odnosno kao faza neposredne realizacije usluge i ne obuhvataju procese priprema, planiranja i istraživanja prije, te kontrole provedenih aktivnosti, poduzimanje korektivnih radnji te kompletiranja planiranih aktivnosti poslije a što je uključeno u ponudu. Ovo je tipski plan implementacije a stvarni je moguće definisati po kompletiranju I Faze Projekta FSC CoC tj. po kompletiranju 30 % zadatka. 						